
Индивидуальному предпринимателю 
Петрову Виктору Викторовичу 
350000, Краснодарский край, 
г.Белореченск, ул. Комсомольская, 227 
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E-mail: viktor-petrov8800@mail.ru 
директора МБОУ НОШ 39 
JI.A. Байкова

Претензия №1

29 июня 2021 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 39 имени Ю. А. Гагарина 
города Белореченска муниципального образования Белореченский район, в лице 
директора Байкова Льва Анзоровича, действующего на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель 
Петров Виктор Викторович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на 
основании Свидетельства ОГРНИП заключили контракт №0118300010521000092 
(работы по капитальному ремонту кровли МБОУ НОШ 39) на сумму 2 461 838 рублей 
88 копеек (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать 
восемь рублей 88 копеек).

В соответствии с условиями контракта окончание работ -  20 августа 2021. 
Однако, работы были выполнены не в срок, о чем свидетельствуют документы КС-2 и 
КС-3.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», пунктом 11.5 
контракта «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере не менее чем одна трехсотая 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 
Подрядчиком» направляем в Ваш адрес настоящую претензию. По состоянию на 
15.11.2021 года Вам надлежит уплатить пени в сумме 21 798 рублей 57 копеек.

Расчет пени за просрочку исполнения обязательства по состоянию на 
15.11.2021г.:

Задолженность Пер&юд просрочки Ставка Неустойка

1 842 660,46
с

21.08.2021
по

31.08.2021
дней

11 7,5% 5 067,32Расчет: 1 842 660,46 * 11 * 1/300 * 7,50%

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39  

им ени  КЗ.А. ГАГАРИНА г о р о д а  БЕЛОРЕЧЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

ИНН 2303004858 0ГРН 1032301301427 КПП 230301001 0КЛ0 32339929 
352632, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 

город Белореченсх, ул. Интернациональная, 153 
тел./факс: 8 (86155133^8-01; e-maUy£chool39i&bel.kubannet.ru
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На.№ ---- _  от ______ ___20_____ г.

mailto:viktor-petrov8800@mail.ru


2

1 171 167,10 01.09.2021 | 21.10.2021 51 7,5% 14 932,38Расчет: 1 171 167,10 * 51 * 1/300 х 7,50%
287 819,31 22.10.2021 15.11.2021 25 7,5% 1 798,87Расчет: 287 819,31 х 2 5  х 1/300 х 7,50%

Итого: 21 798,57

Сумму неустойки необходимо перечислить по следующим реквизитам:
МБОУ НОШ 39
ИНН 2303004858 КПП 230301001
л/с 925510540; 925610540 в ФУ администрации МО БР
ЕКС 40102810945370000010 В

Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
КС 03231643036080001800
ОГРН 1032301301427
БИК 010349101
Назначение платежа:
Пеня за просрочку исполнения контракта от 29.06.2021г. №0118300010521000092.

Директор МБОУ НОШ 39 Л. А. Байков

15.11.2021г.
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